

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
**โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ๑ แห่ง**  
**(ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)**

**สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๗**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ด้านศุลกากรแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง กรมศุลกากร โดย นายพิชยา เจริญสันต์ นายด้านศุลกากรแม่สอด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมศุลกากร ตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ข้อ ๒๗.๑ (๕) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภัณฑ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๖๓๕๒๕๐๐๐๒๘๕ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยนายนุรักษ์ มโนสุจริตธรรม (ผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลบ. ๐๐๐๕๓๖ หนังสือรับรอง ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้มอบอำนาจให้นายชำนาญ คงพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ ๙๙/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภัณฑ์ ที่ ๐๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ๑ แห่ง (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ณ บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

**ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง ดังนี้

- |  |                |
|--|----------------|
| - แบบรูปรายการก่อสร้างขนาด Am            | จำนวน ๖๕๔ แผ่น |
| - แบบรูปรายการก่อสร้างขนาด A๑            | จำนวน ๖๕๔ แผ่น |
| - รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (๓๙๗ แผ่น) | จำนวน ๑ เล่ม   |

/ ๒.๒ ผนวก...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชยา เจริญสันต์)  
นายด้านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภัณฑ์



๒.๒	ผนวก ๒	ขอบเขตของงาน (TOR)	จำนวน ๓๘ แผ่น
๒.๓	ผนวก ๓	บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุ และราคาค่าก่อสร้าง (BOQ)	จำนวน ๓๕๗ แผ่น
๒.๔	ผนวก ๔	ใบเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบ	จำนวน ๓ แผ่น
๒.๕	ผนวก ๕	สูตรการปรับราคา (Escalation factor, K)	จำนวน ๑๐ แผ่น
๒.๖	ผนวก ๖	- หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด - สำเนาหนังสือค้ำประกัน - สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด - บัญชีเงินฝากธนาคารที่ประสงค์จะโอนเงิน ตามสัญญาจ้าง	จำนวน ๕ แผ่น จำนวน ๑ แผ่น จำนวน ๑ แผ่น จำนวน ๑ แผ่น จำนวน ๑ แผ่น
๒.๗	ผนวก ๗	เอกสารแนบท้ายสัญญา (เพิ่มเติม) - หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๑๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๒๘๙๒๔๑๐๐๐๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชยา เจริญสันต์)  
นายด่านสุลากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสุลากร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภรณ์



เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

#### ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๕๓๒,๗๑๐.๒๘ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ รวม ๖๐ งวด ดังนี้

#### ๑. งานเตรียมการ จำนวน ๑ งวด (งวดที่ ๑)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๓,๖๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) หักคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๔๐ บาท (แปดพันสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๕,๕๖๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเตรียมการ ดังนี้

- จัดเตรียมสำนักงานสนาม พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แล้วเสร็จทั้งหมด
- จัดทำแผนงานก่อสร้างทั้งโครงการ ผังการบริหารงานบุคลากรของผู้รับจ้างแล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารหลักฐานหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสถาบันการเงินประกอบการเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของสัญญาจ้าง
- ติดตั้งป้ายโครงการ
- ส่งมอบรถสำหรับผู้ควบคุมงาน พร้อมประกันภัยแล้วเสร็จทั้งหมด

#### ๒. อาคารสำนักงานศุลกากร จำนวน ๗ งวด (งวดที่ ๒ - ๘)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๖๗,๒๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) หักคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๐,๐๘๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔,๖๔๗,๑๒๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานพื้นและวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ ๙๗
- งานก่ออิฐผนัง งานฉาบปูน ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ ๙๗
- งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ ๙๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๗๙,๖๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๑,๙๔๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔,๔๘๗,๖๖๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชชา เจริญสันต์)  
นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุลกากร

- งานฝ้าเพดานชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ ๙๗
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ ๙๗

**งวดที่ ๔** เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๔๒,๘๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๔๒๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๗๕๖,๓๘๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งส่วนประกอบของบันได แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ ๙๗
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน และรางน้ำฝนไวนิล แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายหน้าอาคาร ป้ายหน้าห้อง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตกแต่งผนังทำเนียบนายด่าน แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๕** เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๘๗,๒๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๘,๐๘๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๓๖๙,๑๒๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ ๙๗
- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ ๙๗
- งานติดตั้งระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ ๙๗
- งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ ๙๗

**งวดที่ ๖** เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๗๑,๖๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๗๔๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๑๒๐,๘๖๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเดินท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ ๙๗
- งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สวิตช์ ปลั๊ก ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๗** เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๑๘,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๔๒,๗๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๗๕,๓๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบเสียง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชยา เจริญสันต์)  
นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร

.....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภัณฑ์



**งวดที่ ๘** เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๙๔,๔๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อย บาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๔,๑๖๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย หกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๔๖๐,๒๔๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่น สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบวัสดุกันไฟและควันลาม (Fire barrier) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานส่งมอบ As-built Drawing เป็น File Autocad และเอกสารคู่มือการใช้งานอาคารทุกระบบ

**๓. อาคารตรวจสินค้า จำนวน ๙ งวด (งวดที่ ๙ - ๑๗)**

**งวดที่ ๙** เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๖๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพัน หกร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๒๔๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพัน สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๑๒,๓๖๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่น สองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานซ่อมแซมโครงสร้างพื้นและโครงเหล็กหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๑๐** เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๓๔,๔๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อย บาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๕,๑๖๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย หกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๕๙๙,๒๔๐ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๑๑** เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๔๔,๘๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พัน แปดร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๔๖,๗๒๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพัน เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๙๘,๐๘๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่น แปดพันแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๑๒** เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๑๖,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพัน บาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๒,๔๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อย บาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๗๓๓,๖๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพัน หกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- ติดตั้งส่วนประกอบบันได แล้วเสร็จทั้งหมดร้อยละ ๙๗
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชยา เจริญสินต์)  
นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรคัมภีร์



- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๑๓** เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๒๕,๖๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๓,๘๔๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖,๖๕๑,๗๖๐ บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานมุงหลังคาพร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายหน้าอาคาร ป้ายหน้าห้อง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งเหล็กค้ำยันประดับ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานในหมวดงานอื่น ๆ ที่เหลือ แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๑๔** เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๑๗,๒๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๗,๕๘๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๙๙,๖๒๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบสุขาภิบาลโรงอเนกประสงค์ แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๑๕** เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๐๐,๔๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่ร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๑๕,๐๖๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๔๘๕,๓๔๐ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเดินท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด ร้อยละ ๙๗
- งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๑๖** เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๔๖,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๑,๙๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๖๔,๑๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้ง สวิตช์ ปลั๊ก ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบเสียง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชชา เจริญสันต์)  
นายด่านสุลกักรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสุลกักร



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยวากรศุภภัณฑ์



**งวดที่ ๑๗** เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๔๖,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๑,๙๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๖๔,๑๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบวัสดุกันไฟและควันลาม (Fire barrier)
- งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานส่งมอบ As-built Drawing เป็น File Autocad และเอกสารคู่มือการใช้งานอาคารทุกระบบ

#### **๔. อาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ งวด (งวดที่ ๑๘)**

**งวดที่ ๑๘** เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๐๓,๖๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๐,๕๔๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๘๙๓,๐๖๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งส่วนประกอบของบันได แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายหน้าอาคาร ป้ายหน้าห้อง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบสุขาภิบาลอาคารอเนกประสงค์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ
- งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานส่งมอบ As-built Drawing เป็น File Autocad และเอกสารคู่มือการใช้งานอาคารทุกระบบ

#### **๕. อาคารเก็บของกลาง จำนวน ๑ งวด (งวดที่ ๑๙)**

**งวดที่ ๑๙** เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๓,๒๖๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๕,๑๔๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชชา เจริญสันต์)  
นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภินท์

- งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายหน้าอาคาร ป้ายหน้าห้อง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานส่งมอบ As-built Drawing เป็น File Autocad และเอกสารคู่มือการใช้งานทุกระบบ

#### ๖. อาคารตรวจสอบเข้า-ออก จำนวน ๒ งวด (งวดที่ ๒๐ - ๒๑)

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๒๗๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานโครงสร้างหลังคาคลุม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างอาคารสำนักงาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างอาคารปฏิบัติงาน (รถบรรทุก) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างอาคารปฏิบัติงาน (รถส่วนบุคคล) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างอาคารห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบป้องกันปลวกชนิด Pipe Treatment แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๔๖,๘๐๐ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๗,๐๒๐ บาท (หกแสนเจ็ดพันยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๔๓๙,๗๘๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานมุงหลังคาพร้อมติดตั้งฉนวนหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและตกแต่งอาคารประกอบอาคารตรวจสอบเข้า - ออก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อประปา แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชยา เจริญสันต์)  
นายด่านสุทธการแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสุทธการ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภัณฑ์





- งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ As-built Drawing เป็น File Autocad และเอกสารคู่มือการใช้งานอาคารทุกระบบแล้วเสร็จ

**๗. อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. ๔ ชั้น จำนวน ๙ งวด (งวดที่ ๒๒ - ๓๐)**

**งวดที่ ๒๒** เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๐๒,๔๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๕,๓๖๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๘๒๗,๐๔๐ บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตกแต่งผิวพื้นขัดหยาบ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง PVC แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๒๓** เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๓๖,๔๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๕,๔๖๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๙๔๐,๙๔๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๒๔** เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๑๘,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๔๒,๗๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๗๕,๓๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานตกแต่งผิวพื้น ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งส่วนประกอบของบันได แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด

/ งวดที่ ๒๕...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิชยา เจริญสินต์)

นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมศุลกากร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชำนาญ คงพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวากรศุกภัณฑ์



**งวดที่ ๒๕** เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๔,๔๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อย บาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๔,๖๖๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อย หกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๒๙,๗๔๐ บาท (สามล้านสองหมื่นเก้าพัน เจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In ห้อง Type A แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In ห้อง Type B แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๒๖** เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๘๗,๒๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน สองร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๘,๐๘๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่น แปดพันแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๓๖๙,๑๒๐ บาท (สองล้านสามแสน หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In ห้อง Type C แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In ห้อง Type D แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In ห้อง Type E แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายตามรายการกำหนด แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๒๗** เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๙๒,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๓,๘๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔,๓๒๘,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเดินท่อประปา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๒๘** เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๘๓,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพัน สองร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๗,๔๘๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๕,๗๒๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสน แปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเดินท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๒๙** เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๖,๘๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกพันแปดร้อย บาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๖,๐๒๐ บาท (สี่แสนหกพันยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๗๘๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิษชา เจริญสันต์)  
นายด่านสุทธการแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสุทธการ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวการศุภวัฒน์



- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้ง สวิตช์ ปลั๊ก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๓๐** เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๓๓,๖๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพัน หกร้อยบาทถ้วน) หักเงินค้ำค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๐,๐๔๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๓๒๓,๕๖๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสามพัน ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบวัสดุกันไฟและควันลาม (Fire barrier)
- งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานส่งมอบ As-built Drawing เป็น File Autocad และเอกสารคู่มือการใช้งานอาคารทุกระบบ

#### ๘. อาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน ๒ งวด (งวดที่ ๓๑ - ๓๒)

**งวดที่ ๓๑** เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเงินค้ำค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๒,๕๐๐ บาท (ห้าแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๘๔๗,๕๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้น และเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีและคานคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป มุงหลังคาพร้อมติดตั้งฉนวนหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งส่วนประกอบทางลาด แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายตามรายการกำหนด แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้าห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด

/ - งานทดสอบ...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชชา เจริญสันต์)  
นายด่านสุลกักรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสุลกักร



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุกวารศุภภัณฑ์



- งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานส่งมอบ As-built Drawing เป็น File Autocad และเอกสารคู่มือการใช้อาคารทุกระบบ

**งวดที่ ๓๒** เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๒,๕๐๐ บาท (ห้าแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๘๔๗,๕๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้น งานเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเสาและคานคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป มุงหลังคาพร้อมติดตั้งฉนวนหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งส่วนประกอบทางลาด แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายตามรายการกำหนด แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้าห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานส่งมอบ As-built Drawing เป็น File Autocad และเอกสารคู่มือการใช้อาคารทุกระบบ

**๙. อาคารงานระบบสุขาภิบาล จำนวน ๒ งวด (งวดที่ ๓๓ - ๓๔)**

**งวดที่ ๓๓** เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๔๖,๘๐๐ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๗,๐๒๐ บาท (หกแสนเจ็ดพันยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๔๓๙,๗๘๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้น งานเทคอนกรีตคาน พื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทคอนกรีต เสา - กำแพง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทคอนกรีตพื้นหลังคา บันได แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชชา เจริญสันต์)  
นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวการศุภภินันท์



- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งส่วนประกอบบันได แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งป้ายตามรายการกำหนด แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๒๖,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๘๓,๙๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔,๔๔๒,๑๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- ทำการเจาะบ่อบาดาล แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการติดตั้งหอถังสูงเหล็ก รูปทรงถ้วยแชมเปญ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานถังน้ำใส ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบสุขาภิบาลอาคารระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้าอาคารงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานส่งมอบ As-built Drawing เป็น File Autocad และเอกสารคู่มือการใช้อาคารทุกระบบ

#### ๑๐. งานภายนอก จำนวน ๑๖ งวด (งวดที่ ๓๕ - ๕๐)

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๓๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๕,๒๒๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๙,๕๘๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖,๒๖๔,๕๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเทพคอนกรีตผิวจราจร ค.ส.ล. ได้ปริมาณงานร้อยละ ๓๓

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖,๒๖๔,๕๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชชา เจริญสันต์)  
นายด่านสุทธการแม่ออด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสุทธการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวการศุภภักดิ์



- งานเทศคอนกรีตผิวจราจร ค.ส.ล. ได้เพิ่มอีกปริมาณงานร้อยละ ๓๓

**งวดที่ ๓๘** เป็นจำนวนเงิน ๗,๕๘๔,๔๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อย บาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๓๗,๖๖๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่น เจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖,๔๔๖,๗๔๐ บาท (หกล้านสี่แสน สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเทศคอนกรีตผิวจราจร ค.ส.ล. ปริมาณงานที่เหลือ แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๓๙** เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๑๒,๔๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย บาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๗๖,๘๖๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อย หกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕,๕๓๕,๕๔๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพัน ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเทศคอนกรีตผิวจราจร ค.ส.ล. ลานจอดรถ ได้ปริมาณงาน ร้อยละ ๑๕

**งวดที่ ๔๐** เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๑๒,๔๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย บาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๗๖,๘๖๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน แปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕,๕๓๕,๕๔๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่น ห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเทศคอนกรีตผิวจราจร ค.ส.ล. ลานจอดรถ ได้เพิ่มอีกปริมาณงาน ร้อยละ ๑๕

**งวดที่ ๔๑** เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๑๒,๔๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย บาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๗๖,๘๖๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕,๕๓๕,๕๔๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อย สี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเทศคอนกรีตผิวจราจร ค.ส.ล. ลานจอดรถ ได้เพิ่มอีกปริมาณ งานร้อยละ ๑๕

**งวดที่ ๔๒** เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๑๒,๔๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๗๖,๘๖๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน แปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕,๕๓๕,๕๔๐ บาท (ห้าล้านห้าแสน สามหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเทศคอนกรีตผิวจราจร ค.ส.ล. ลานจอดรถ ได้เพิ่มอีกปริมาณ งานร้อยละ ๑๕

**งวดที่ ๔๓** เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๑๒,๔๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๗๖,๘๖๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน แปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕,๕๓๕,๕๔๐ บาท (ห้าล้านห้าแสน สามหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิชชา เจริญสันต์)

นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชำนาญ คงพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวากรศุภภัณฑ์



- งานเทคนิคกรีดผิวจราจร ค.ส.ล. ลานจอดรถ ได้เพิ่มอีกปริมาณงาน ร้อยละ ๑๕

**งวดที่ ๔๔** เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๕๔,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๒๘,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๙,๒๒๕,๙๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเทคนิคกรีดผิวจราจร ค.ส.ล. ลานจอดรถ ปริมาณงานที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๔๕** เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๐๙,๖๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๑,๔๔๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๙๑๘,๑๖๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๑.๕๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๓.๐๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างเกาะกลาง กว้าง ๔.๖๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างคันหินลานจอดรถ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายจราจร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ปลุกหญ้าแฝก และงานอื่น ๆ ที่เหลือ แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๔๖** เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๗๓,๒๐๐ บาท (หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๙๘๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕,๖๗๒,๒๒๐ บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- ก่อสร้างรั้วรอบโครงการตามแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้าง BOX CULVERT ตามรูปแบบและรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างกำแพงปากท่อ BOX CULVERT ตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๔๗** เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๕๓,๖๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๓,๐๔๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕,๗๔๐,๕๖๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวางระบายน้ำ รูปสี่เหลี่ยมคางหมู แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานวางท่อเมนระบบดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชยา เจริญสันต์)  
นายด้านศุภการแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวกรศุกภัณฑ์



**งวดที่ ๔๘** เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๙๗,๒๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๙,๕๘๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔,๐๗๗,๖๒๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งตู้ MDB แรงต่ำ แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๔๙** เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๙๖,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๔,๔๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๑๑,๖๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานระบบเมนไฟฟ้าแรงต่ำภายนอกอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเมนระหว่างอาคาร และท่อฝังดิน ระบบสื่อสารภายนอกอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๕๐** เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๒๖,๘๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๙,๐๒๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๕,๗๑๗,๗๘๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ (Street Light) แล้วเสร็จทั้งหมด

#### ๑๑. งานเสาธง จำนวน ๑ งวด (งวดที่ ๕๑)

**งวดที่ ๕๑** เป็นจำนวนเงิน ๔๘๒,๔๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๓๖๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๔๑๐,๐๔๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเสาธงระบบอัตโนมัติ ตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมด

#### ๑๒. งานประตูทางเข้า A จำนวน ๑ งวด (งวดที่ ๕๒)

**งวดที่ ๕๒** เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๙,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันหกกร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๘,๙๔๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๐,๖๖๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานประตูทางเข้า A ตามรูปแบบและรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานป้อมยามทางเข้า A ตามรูปแบบและรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด

/ ๑๓. งาน...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชชา เจริญสันต์)  
นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุกภัณฑ์





**๑๓. งานประตูทางเข้า B จำนวน ๑ งาน (งวดที่ ๕๓)**

งวดที่ ๕๓ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๓,๖๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๘,๕๔๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๖๑๕,๐๖๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานประตูทางเข้า B ตามรูปแบบและรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานป้อมยามทางเข้า B ตามรูปแบบและรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด

**๑๔. งานภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน (งวดที่ ๕๔)**

งวดที่ ๕๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๘,๘๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๔,๓๒๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓๖๔,๔๘๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานผังบริเวณ งานตกแต่งภูมิทัศน์ แล้วเสร็จทั้งหมด

**๑๕. งานครุภัณฑ์ ลอยตัว จำนวน ๓ งาน (งวดที่ ๕๕ - ๕๗)**

งวดที่ ๕๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๔๘,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๒,๒๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๕,๘๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งผ้าม่าน อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. ๔ ชั้น แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานจัดวางครุภัณฑ์ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. ๔ ชั้น แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งผ้าม่าน อาคารสำนักงานศุลกากร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานจัดวางครุภัณฑ์ อาคารสำนักงานศุลกากร แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕๖ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๕,๖๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๐,๓๔๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๖๖๕,๒๖๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม อาคารสำนักงานศุลกากร แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๑๒๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๕,๖๘๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิชชา เจริญสันต์)

นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชำนาญ คงพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภัณฑ์



- งานติดตั้งผ้าม่าน อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานจัดวางครุภัณฑ์ อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม อาคารตรวจสินค้า แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๙๕,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อย บาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๙,๒๘๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๗๓๕,๙๒๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานขยายเขตไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๒๒๒,๔๐๐ บาท (สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นสองพัน สี่ร้อยบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๘๓,๓๖๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๙๓๙,๐๔๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานขยายเขตประปา แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดสุดท้าย (งวดที่ ๖๐) เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้าน เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเงินคืนค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๑๒,๕๐๐ บาท (สองล้าน ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๔,๒๓๗,๕๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ งานผิวพื้นถนน ติดเส้นจราจรลาน จอดรถระบบระบายน้ำล้น แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
- งานวิศวกรรมโครงสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการ
- งานสถาปัตยกรรม งานผิวพื้น งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานบันได งานสี
- งาน ครุภัณฑ์ ประกอบในที่และครุภัณฑ์ลอยตัวทั้งหมด งานอุปกรณ์ตกแต่ง อาคารรวมถึงงานเบ็ดเตล็ด และงานอื่น ๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการ พร้อมทั้ง ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- งานระบบสุขาภิบาล ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบท่อน้ำฝน ระบบดับเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เหลือ ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญา และรายการตรวจความพร้อม และทดสอบระบบอุปกรณ์ให้ใช้งาน ได้สมบูรณ์
- งานระบบปรับอากาศของอาคารให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญา และรายการตรวจความพร้อมและทดสอบ ระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์พร้อมทั้ง ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชยา เจริญสันต์)  
นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภัณฑ์



- ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคารแล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจความพร้อม และทดสอบระบบอุปกรณ์ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบรายการบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ ตามข้อกำหนดในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม
- ส่งมอบงาน As-built Drawing งานทุกอาคารและทุกระบบให้ครบ พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์แบบขนาด A๑ กระดาษขาว และกระดาษไข จำนวน ๓ ชุด และ USB Flash Drive รวมข้อมูลก่อสร้าง (แบบ As-built Drawing ทุกระบบวัสดุที่ใช้ในโครงการ ทุกระบบทั้งหมด ฯลฯ) จำนวน ๑๕ อัน และฝึกอบรมผู้ใช้งานในอุปกรณ์นั้น ๆ
- ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้าง และบริเวณรอบ ๆ ที่ก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
- ปรับสภาพพื้นที่รอบ ๆ สถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น สภาพภูมิทัศน์ที่ชนชิดถนนที่ชำรุดระหว่างก่อสร้าง ตกแต่งและทาสี ในส่วนที่ซ่อมแซม และส่วนที่ต่อเนื่องให้กลับมามีสภาพสวยงามหรือจนกว่าผู้รับจ้างจะพอใจ
- จัดทำและส่งมอบบัญชีครุภัณฑ์ของโครงการฯ จำนวน ๓ ชุด
- จัดทำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบฟอร์มของกรมธนารักษ์ จำนวน ๓ ชุด
- จัดทำ/รวบรวมและส่งมอบคู่มือดำเนินการและบำรุงรักษาฯ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
- ทำการส่งมอบอาคารที่ก่อสร้างเสร็จตามสัญญาจ้างที่ได้ตกลงกันได้ และผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและรับงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน และได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชชา เจริญสันต์)  
นายด้านสุภากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศิลปากร



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวการศุภภัณฑ์



**หมายเหตุ**

๑. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาครั้งนี้แล้วเสร็จก่อนจึงสามารถส่งมอบงานตามสัญญาจ้างได้
๒. ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ ก่อนงานงวดอื่น ๆ
๓. เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว งานงวดต่อไปสามารถส่งงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย ต้องส่งเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้น
๔. การเบิกจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามงวดงาน มีการหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๕. สำหรับวัสดุอื่น ๆ ที่ต้องเก็บกองเพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานจะต้องเก็บกองในพื้นที่ ที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ โดยให้เก็บกองห่างจากหน้างานไม่เกิน ๑ กิโลเมตร หรือจัดเก็บในสถานที่ที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ
๖. วัสดุซึ่งตรวจแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากสูญหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ หรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และทางราชการสงวนซึ่งสิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดีต่อผู้ลักทรัพย์ ยกยอกทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
๗. กรณีผู้รับจ้างขออนุมัติใช้ วัสดุหิน หินทรายถม หรือวัสดุอื่นที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ให้ผู้รับจ้างแสดงเอกสารการซื้อขาย หรือสัญญาซื้อขาย หรือเอกสารการนำเข้า เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงเทพ สาขาหลพบุรี (๐๒๘๙) ชื่อบัญชี หจ. ยูวากรศุภภัณฑ์ เลขที่บัญชี ๒๘๙ - ๓๐๒๙๔๐ - ๑ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

**ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชยา เจริญสันต์)  
นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูวากรศุภภัณฑ์



๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด เพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวน เงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็น จำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือ เพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชย คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้ หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืน หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงิน ที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกัน อีเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

/ ข้อ ๗ กำหนด...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชยา เจริญสันต์)  
นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยวากรศุกภัณฑ์



**ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในเวลากำหนดหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนด หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

**ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

**ข้อ ๙ การจ้างช่วง**

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชยา เจริญสันต์)  
นายด่านสุลากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสุลากร



/ กรณีผู้รับจ้าง...  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวากรศุภภินช



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

/ ถ้าผู้รับจ้าง...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชยา เจริญสันต์)  
นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุกาครศุภภัณฑ์



ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชชา เจริญสันต์)  
นายด่านสุลาการแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสุลาการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวากรศุภภัณฑ์





อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๖๘,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๘๕๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิชยา เจริญสันต์)  
นายด่านสกุลการแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสกุลการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชำนาญ คงพันธ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยวากรศุกภัณฑ์

ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขอใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาด อยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิชยา เจริญสันต์)

นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมศุลกากร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชำนาญ คงพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวากรศุกภัณฑ์



จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง
- ๒๓.๒ ช่างไฟฟ้า
- ๒๓.๓ ช่างโยธา
- ๒๓.๔ ช่างประปา
- ๒๓.๕ ช่างเครื่องกล
- ๒๓.๖ ช่างเชื่อม

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิชชา เจริญสันต์)

นายด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชำนาญ คงพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวากรศุกภัณฑ์



### ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้าง ตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ ที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิชชา เจริญสันต์)

นายด้านศุลกากรแมสสอต ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมศุลกากร

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชำนาญ คงพันธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด युวกรศุภภัณฑ์

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสมศักดิ์ ศรีมหาโกศล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวดวงใจ กันทา)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ



ย.ศ. 5 ใบสำคัญหักเงินค่าเช่า

เลขที่ 01143

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

เลขประจำตัว 0163525000285

เลขที่สำเนา

ชื่อผู้เสียภาษี นาย นพ. นพรัตน์ นพรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ในนาม และ ผู้รับภาษี ที่ เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขที่บ้านเลขที่ 111/11

ชื่อเสียภาษี -

หรือ เลขที่ -

ชื่อที่ -

เลขที่ 119

หมู่ที่ 5

ตำบล/ซอย -

เขต -

อำเภอ พนทโยธิน

แขวง/ตำบล ท่าเรือ

เขต/อำเภอ เมืองสมุทร

จังหวัด สมุทร

อัตราภาษี 15000

ผู้ส่งภาษี

เลขประจำตัว 0994000487215

เลขที่สำเนา

ชื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ใบนี้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นเงิน 6,468 บาท 72 สตางค์ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 66 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ยึด 4 เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่าย 2/2567 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ดังนี้ :



	บาท	สตางค์
มูลค่าเช่า	250,467,289	72
ค่าเช่า	250,468	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	250,468	00

เงิน 6,468 บาท เป็นเงินค่าเช่า (ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 66 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

กรมสรรพากร เลขที่ 003127

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

เลขประจำตัว ย.ศ. 4 คือ 04160010-25670701-1-02-000012

ลงชื่อ .. (นางพัชรารัตน์ ชูบังกรเกษตร) .....

ตำแหน่ง หัวหน้ากองตรวจสอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ใบสำคัญหักเงินค่าเช่านี้ใช้สำหรับหักเงินค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามประมวลรัษฎากร มาตรา 66 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ยึด 4 เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่าย 2/2567 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567